

项目进度跟踪表

项目名称: SRT Qarm机械臂示教系统
负责老师: 郭九明
会议日期: 2026年04月05日 17:27
更新日期: 2026年04月05日

团队成员

成员	负责模块
郭九明	负责老师
洪浩	组长（Matlab）
wzh	深度相机
dzh	Python + YOLO识别（配合wzh）
橙子	Python（Quanser SDK）
Laven	D-H坐标系和算法

进度跟踪表

ID	任务项	负责人	状态	优先级	备注
1	硬件（全员）				
1.1	硬件搭建与调试	全员	待开始	高	接线检查、软硬件联调
1.2	购买USB 3.0数据线×5	全员	待开始	高	京东采购

ID	任务项	负责人	状态	优先级	备注
1.3	每周Simulink学习	全员	 周常	● 中	周二16:00-17:00, 周日14:00-16:00, A311
1.4	工业机器人安全规范学习	全员	 待开始	● 中	碰撞防护、安全路径
2	Python				
2.1	Quanser SDK环境搭建	橙子	 待开始	● 中	Python接口开发
2.2	YOLO识别模块集成	dzh	 待开始	● 中	配合wzh深度相机
2.3	Python-Matlab数据接口	dzh/橙子	 待开始	● 中	跨语言通信
3	Matlab				
3.1	D-H参数配置、正运动学、可视化、示教器	洪浩	 已完成	● 低	qarm_dh系列脚本完成
3.2	轨迹插值和动画	洪浩	 待开始	● 中	qarm_dh_interpolate.m
3.3	18周项目进度计划	洪浩/wzh	 待开始	● 中	制定详细时间表
4	深度相机				
4.1	深度相机硬件调试	wzh	 待开始	● 高	设备连接、数据采集
4.2	与YOLO识别模块联调	wzh/dzh	 待开始	● 中	数据接口对接
4.3	会议记录整理	wzh	 待开始	● 低	每次会议后更新
5	机器人学和算法				
5.1	D-H坐标系与逆运动学	Laven	 进行中	● 高	运动学理论基础

ID	任务项	负责人	状态	优先级	备注
5.2	路径规划算法	Laven/ 洪浩	待开始	中	安全路径规划

统计概览

分类	数量
总任务数	15
待开始	12
进行中	1
已完成	1
周常	1
完成率	7%

按负责人统计

负责人	负责任务
洪浩	3
橙子	1
dzh	2
wzh	3
Laven	2
全员	4

图例说明

图例	含义
	待开始
	进行中
	已完成
	周常任务
	高优先级
	中优先级
	低优先级

常规安排

时间	内容	地点
每周二 16:00-17:00	Simulink学习	A311
每周日 14:00-16:00	Simulink学习	A311

会议要点

硬件调试

- 接线和元器件检查要细心
- 软硬件联调是关键环节

安全系统

- 路径障碍检测、碰撞防护
- 高速/低速不同策略

学习资源

- 台大机器人课程
- 力学应用精细化教程
- A311每周Simulink开放练习